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A Catastrum 2014. évi 1. számában jelent meg 
a K 105 886 azonosítójú OTKA-pályázat teljes 
anyaga, a bírálatok és a bizottság döntése. Most 
közzétesszük a 2013-ról szóló szakmai beszá-
molót is (nem az OTKA táblázatos formájában, 
hanem a folyóirat stílusához igazítottan, de va-
lamennyi érdemi információt közreadva).

Általános megjegyzések

A kutatástban részt vevők: A fiatal kutatókat a 
támogatási szerződés aláírása után választot-
tuk csak ki, és a munkafeltételek korlátozott-
sága miatt kilépő(k) helyét új fiatal kutatóval 
töltjük fel. Ennek engedélyezését az OTKA-tól 
mindig megkérjük.

Az elvégzett munka eltérése a tervezettől: 
Az online közzététel technikai-szervezési ok-
ból 2014-re húzódik át, a Catastrum megjelen-
tetésével, online platformjával összekapcsolva. 
Nehezítette a munkát a Parlamenti Könyvtár 
féléves bezárása, valamint a projekt admi-
nisztratív ügyeinek intézése.

Az elért eredmények (röviden)

A pályázati terv megvalósítását számos körül-
mény nehezítette, összességében azonban a 
munkaterv megvalósítása jól haladt, az elma-
radásokat a pályázat teljes futamideje alatt pó-
tolhatjuk, ugyanakkor a témához kapcsolódó 
jelentős új eredményeket is magunkénak tud-
hatunk, amelyeket eredetileg nem terveztünk a 
projektben.

a) A projektterv szerint bevonandó 2-3 fiatal 
kutató határozott idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban foglalkoztatása (besorolási bérért és 
veszélyességi pótlékért, 4, majd 6 órában), igen 
népszerű volt a pályakezdők között. Célunk ez-
zel a konstrukcióval az is volt, hogy a BA/MA-

diplomás, esetleg doktorandusz hallgatók olyan 
szakmai munkát végezzenek, amely tudásuk 
hasznosítása mellett továbbképzésüket is segí-
ti, biztosítja további tanulmányaikat, valamint 
a szakmai tapasztalatszerzést is. A nyilváno-
san meghirdetett pályázatra több mint 160 fő 
jelentkezett, közülük 14 főt személyes interjún 
is meghallgattunk; a pályázati eljárás 2012. au-
gusztus−december között zajlott. A munkafel-
tételek korlátozottsága (határozott idő, alacsony 
összilletmény) és a munkaerő-piaci helyzet mi-
att azonban nem tudtuk és akartuk megaka-
dályozni, hogy a részt vevő fiatal kutatók egy 
jobb feltételeket kínáló más munkahelyre tá-
vozzanak. Az eredetileg három főből júliustól 
csak két fő, de 4 óra helyett 6 órás munkaidő-
vel dolgozott, majd december 1-jével egyikük 
ugyancsak távozott. A kieső munkaerő pótlása 
2014. január 1-jétől megoldott. A tervezett tel-
jesítményt még ezzel együtt is jelentősen felül-
múltuk, ez elsősorban a szenior kutató jelentős 
munkaidő-ráfordításának köszönhető. Az erre 
tervezett költségből a december havi illetmény 
és járulékai kifizetése áthúzódik 2014-re, vala-
mint 1 havi bér megmarad; ennek átcsoporto-
sítását majd 2014-ben kérjük.

b) A kormányzati eszközbeszerzési korláto-
zások és az engedélyezési eljárás nehézkessége 
miatt csak június−július folyamán kaptuk meg 
a munkához szükséges és tervezett számítógé-
peket, addig az MNL más, elavultabb számító-
gépeit használhattuk csak. (A tárgyév felében 
az igényelt eszközök nem álltak rendelkezésre!). 
Az MNL továbbra is biztosít még 1-1 monitort 
a munkához (a térképi anyag feldolgozásához 
indokolt a nagyméretű monitorok alkalmazá-
sa, ez a többablakos, több programos munkát 
is segíti). Az erre tervezett költséget a projekt-
tervnek megfelelően használtuk fel, a gépek 
magas beszerzési ára a központosított közbe-
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szerzés magasabb árai miatt adódott (pl. csak a 
közbeszerzési díj összesen 25 000 Ft-ot tett ki). 
A  támogatási összeg feletti részt (közel 50 000 
Ft) az MNL fedezte.

c) A Parlamenti Könyvtár az év második fe-
lében váratlanul bezárt, de az árvíz miatt még a 
zárás tervezett időpontját is előbbre hozták. Ez 
a kutatóhely gyakorlatilag nem állt rendelke-
zésre (az online elérhető adattartalom korláto-
zott volta és a szolgáltatás színvonala az online 
kutatást elég nehézzé teszi). A könyvtár csak 
2014. március 17-én nyílik meg újra.

d) A fenti ügyek adminisztrációja a veze-
tő kutató érdemi munkáját nehezítette, mert 
munkaidejének többi részét az év közbeni meg-
növekedett egyéb intézményi feladatainak ellá-
tására kellett fordítania, így további munkaidőt 
nem tudott bevonni a projekt teljesítésébe.

e) A tervezett fordítási költséget nem hasz-
náltuk fel, a projekt áttekintése alapján e fel-
adatot nem is tervezzük, ezért ezeket a tételeket 
2014-ben átcsoportosítani kérjük majd.

Eredményeink

1. Katasztertörténeti periodikák és önálló kiad-
ványok, valamint levéltári iratok digitalizá-
lása (szkennelés, képjavítás, pótlás), összesen 
közel 18 000 oldal

• Kataszteri Közlöny, 1892−1918
• Kataszteri/Geodéziai zsebnaptár, 

1897−1905
• Geodéziai Közlöny, 1920−1945
• Térképészeti Közlöny, 1930−1950
• Rendeletek, 1872−1888
• Felmérési utasítás, 1869
• Személyi törzslapok (1856−1911) (levéltári 

anyag)
• Hof- und Staathandbuch releváns részei
Az anyag OCR-ezése és online közzététele 

2014-ben, a http://www.catastrum.hu oldalon 
keresztül történik (a vezető kutató végzi, ahogy 
a szkennelést is ő végezte). Ugyanezen a felü-
leten jelenik meg a tematikus bibliográfia és a 
(jog)szabálygyűjtemény is. A honlap fejlesztése 
saját know-how és erőforrás felhasználásával 
készül (a vezető kutató készíti).

2. S 79 Kataszteri iratok feltárása

A projekt legfontosabb, mennyiségében, költ-
ségeiben legjelentősebb része, ugyanakkor 
erős monotonitástűrést igénylő feladat. A fel-
dolgozó munkában 5 személy vett részt: Avar 
Anton (június végéig napi 4 óra), Pályi Zsó-
fia (jan.−jún. napi 4 óra, júl.−nov. napi 6 óra), 
Schmidt Anikó (jan.−jún. napi 4 óra, júliustól 
napi 6 óra), Török Enikő, valamint Závoczki 
Adrienn gyakornok (120 óra). Összesen 3308 
munkaórát (413,5 munkanap) töltöttek szá-
mozással, Folio Views adatbázisban történő 
leírással, dobozolással és szükség esetén mun-
kamegbeszéléseket tartottak.

A tervezett 300 csomó/4000 rekord helyett 
444 csomót dolgoztak fel és dobozoltak át (napi 
átlag: 1,07 csomó), 5145 leírást készítettek (napi 
átlag: 12,4 leírás). Digitalizálásra előkészítették 
és kiemelték az első 308 numerusból (195 do-
bozból) a felvételi előrajzokat. Október közepén 
kezdődött a digitalizálás, a dokumentumok át-
adása és visszavétele is a kutatók feladata volt, 
az első 244 numerus felvételi előrajzait adták le 
digitalizálásra, mintegy 12 757 szelvényt.

A Folio Views adatbázis online változatának 
frissítését a digitalizálás 1. szakaszának befeje-
zése után, 2014 első felében tervezzük.

3. Digitalizálás (Feldskizzen)

A projekttervben az előzetes felmérések sze-
rint 56 000 térképszelvény adattartalmának 
digitalizálását terveztük. Ennek költségeit az 
OTKA csökkentette, emiatt végül 39 000 szel-
vény digitalizálását terveztük, amelyből 2013-
ban 12 500 szelvény elkészítése volt a terv.

Az iratanyag részletes feltárásával ma úgy 
becsüljük, hogy a teljes térképanyag inkább 
100 000 szelvény lesz, tehát annak teljes digi-
talizálása e projekt keretében nem történhet 
meg. Az Arcanum Adatbázis Kft-vel három-
éves szerződést kötöttünk a támogatás erejé-
ig, és 2013 végéig az első részlet digitalizálása 
(összesen 25 000 felvétel), valamint az elvég-
zett munka árának kifizetése (1 600 000 Ft) 
megtörtént. Szükséges megemlíteni, hogy a 
digitalizálás a piaci ár töredékéért, az MNL és 
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az Arcanum hosszú évtizedes partneri együtt-
működésének eredményeképpen valósul meg. 
A pályázati bírálatok alapján pályázatunkat 
éppen e rovaton csökkentették, amely a piaci 
árak pontatlan ismeretéből fakadhat. A mun-
kát ezzel együtt el tudjuk végezni, de csak az 
intézményi kapcsolati tőke felélésével.

4. Catastrum

Katasztertörténeti folyóirat (Catastrum) alapí-
tása (jogi bejegyeztetés), előkészítése, megje-
lentetés költségeihez támogatás szerzése, szer-
zőkkel és leendő szerzőkkel kapcsolattartás, 
arculattervezés irányítása.

Tekintettel arra, hogy a katasztertörté-
netnek nincsen önálló megjelenési felülete, 
az MNL saját kiadásában, a társintézmények 
(FÖMI, OSZK) képviselőinek bevonásával ön-
álló tematikus folyóirat indítását határozta el, 
a beindítás költségeihez külső forrást (600 000 
Ft) szerzett. A folyóirat első megjelenése 2014 
februárjában lesz. A papíralapú megjelenést 
online felület is kiegészíti, amely további tar-
talmak közzétételét is lehetővé teszi. Ez a felü-
let egyúttal a társintézmények és a megyei le-
véltárak kataszteri anyagának ismertetéséhez 
is megfelelő lesz, ezzel a pályázati bírálatban 
megfogalmazott jogos észrevételnek kívánunk 
lehetőségeinkhez mérten eleget tenni.

„Open Access”: A Catastrum számait, va-
lamint az OTKA támogatásával készült egyéb 
tanulmányokat online, az olvashatóság jo-
gának ingyenes biztosításával a http://www.
catastrum.hu oldalon biztosítjuk, illetve keres-
sük az ingyenes repozitóriumba feltöltés lehető-
ségeit (jelenleg egy ilyen lépést tettünk, amikor 
a Kataszteri Kalauzt az Elektronikus Periodika 
Adatbázisba töltöttük fel, epa.oszk.hu).

5. Elkészült publikációk, előadások

Archivariorum historicorumque magistra. Tör-
téneti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. 
születésnapjára. Szerk.: Kádár Zsófia − La-

katos Bálint − Závoczki Áron. Magyar Le-
véltárosok Egyesülete. Bp., 2013. (MLE kiadásá-
ban, megjelenése 2014 elejére csúszott) Ebben:

a) Török Enikő: Néhány kataszteri irattípus 
(20 oldal, 217−235., XVI)

b) Reisz T. Csaba: Külföldi mérnökök a ma-
gyarországi kataszteri felméréseknél (27 oldal, 
189−215.)*

Catastrum. Évnegyedes katasztertörténeti folyó-
irat. 1. (2014) 1. szám 

a) Pályi Zsófia Kata: A Magyar Királyi 
Telekzeti Kőnyomda Budán (1,2 ív)

b) Schmidt Anikó: A Kataszteri Kalauz. 
Gondolatok az első magyar földmérési folyóirat-
ról (0,6 ív)

c) Török Enikő: Krokik, avagy kataszteri tér-
képvázlatok (0,2 ív)

Cartography and cadastral maps. International 
ENARC workshop, 2013. november 6–7.

Török Enikő: Step by step: digitisation projects 
of cadastral documents in the central archive of 
National Archives of Hungary, Budapest

6. Partneri együttműködések: kezdeményezés, 
előkészület a tartós együttműködésre, együttmű-
ködés (Földmérési és Távérzékelési Intézet, Or-
szágos Széchényi Könyvtár, Budapesti Műszaki 
Egyetem Felsőgeodézia Tanszék, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Térképtudományi Tanszék)

Értékelés

Az értékelő bizottság megjegyzése: Az első 
évében járó projekt számottevő teljesítményről 
számol be, amelyben már megjelent és megje-
lenés alatt álló publikáció is szerepel, a munka 
lényegét adó digitalizálásban és feldolgozás-
ban pedig összességében időarányosan halad-
nak. Bizonyos − a témavezető által részletesen 
bemutatott − adminisztrációs kérdésekben 
van ugyan kisebb elmaradás, de összességében 
jelentős a kutatás teljesítménye. A részjelentés 
így teljességgel elfogadható.1

* Az eredeti jelentésben a terjedelmi adatok pontatlanul jelentek meg, az itt megadott oldalszámok a helyesek.
1 Az értékelés nem a szakmai beszámoló része, azt az OTKA-bizottság a benyújtást követően küldte meg.


